

SPRINT 1

LUCIA

Creó el repositorio y
agregó a los
colaboradores.

Ensamblado
final de
wireframes y
realización de
diseño gráfico
para sitio web.

TODOS

Realización de
README.md

MAXI

Realización de
primer
bocetado de
wireframes de
todas las
vistas del sitio.

BEATRIZ

Realización
de primer
bocetado de
wireframes de
todas las
vistas del sitio.

SPRINT 2

MAXI

LUCIA

TODOS

BEATRIZ

**HTML Y CSS
de CARRITO
DE COMPRAS
(2 vistas)**

**HTML Y CSS
DE HOME y
DETALLE DE
PRODUCTO**

**CREACIÓN DE
ESTRUCTURA
DE ARCHIVOS
(punto 3)**

**A cargo de
retrospectiva
y tablero de
trabajo
(puntos 1 y 2
del sprint)**

**TRATAMIENTO Y
DEFINICIÓN DE
IMÁGENES Y
ESTILOS DE SITIO
WEB. INCLUYENDO
LOGO**

**HTML Y
CSS de
LOGIN Y
REGISTRO**

SPRINT 3

LUCIA

**IMPLEMENTAR
MOTOR DE
TEMPLATES (PUNTO
4)**

**REALIZAR
PARTIALS**

**PÁGINA DE
CREACIÓN DE
PRODUCTO**

TODOS

**ACTUALIZAR
TABLERO DE
TRABAJO**

MAXI

**CSS PÁGINA
DE CREACIÓN
Y EDICIÓN DE
PRODUCTO**

BEATRIZ

RETROSPECTIVA

**REALIZAR
PARTIALS**

**PÁGINA DE
EDICIÓN DE
PRODUCTO**

LUCIA

Acción de edición de
productos
/PRODUCTS/:ID
(PUT)

Acción de creación (a
donde se envía el
formulario)
/PRODUCTS (POST)

Detalle de producto
/PRODUCTS/:ID
(GET)

**ARCHIVO
JSON
PRODUCTS**

**Listado de
productos
/PRODUCTS
(GET)**

**Formulario de
edición de
users**

**SPRINT
4**

TODOS

TABLERO DE
TRABAJO Y
RETROSPECTIVA

MAXI

**ARCHIVO
JSON
USERS**

Acción de borrado
/PRODUCTS/:ID
(DELETE)

Formulario de
edición de
productos
/PRODUCTS/:ID/EDIT
(GET)

Formulario de
creación de
productos
/PRODUCTS/CREATE
(GET)

**Formulario de
creación de
users**

SPRINT 5

LUCIA

**CONFIGURACIÓN DE
COOKIES Y
MIDDLEWARES**

**APLICACIÓN DE
EXPRESS-VALIDATOR
Y VALIDACIONES
CORRESPONDIENTES
PARA AMBOS
FORMULARIOS**

**MIDDLEWARE
DE USUARIO
LOCAL Y
GUEST**

**IMPLEMENTACIÓN
DE RECORDAR
USUARIO**

**APLICACIÓN
DE MULTER Y
BCRYPT.JS**

TODOS

**RETROSPECTIVA Y
ACTUALIZACIÓN DE
TABLERO DE
TRABAJO**

MAXI

**FORMULARIO
DE LOGIN**

**REGISTRO
DE
USUARIOS**

**IMPLEMENTAR
IDENTIDAD DE
USUARIOS**